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Nouvelle centrale de Kugluktuk  

 

Résumé 1 

 2 

Par la présente, la Société d’énergie Qulliq (SEQ) dépose auprès du ministre dont elle relève, 3 

conformément au paragraphe 18.1 de la Loi sur la Société d’énergie Qulliq, LRTN-O 1988 4 

ch. N-2, une demande de permis pour le projet de nouvelle centrale à Kugluktuk. 5 

 6 

Le projet n’aura aucune incidence sur les tarifs avant l’approbation de la première requête de 7 

majoration tarifaire générale de la SEQ, une fois que la centrale sera mise en service, au plus tôt à 8 

l’exercice 2021-2022. 9 

 10 

Kugluktuk est une localité où la demande en électricité augmente, en raison de la croissance de sa 11 

population et de son industrie touristique. La centrale de Kugluktuk a été construite en 1968 et 12 

présente plusieurs défauts, notamment sa superstructure peu fiable et ses systèmes et équipements 13 

vieillissants. 14 

 15 

Le projet permettra d’offrir le plus bas cout global sur la durée de vie de l’installation. De plus, les 16 

nouveaux moteurs, au meilleur rendement énergétique, devraient permettre à la SEQ de réduire 17 

ses couts en combustible.  18 

 19 

Le projet fournira à la localité de Kugluktuk une source d’énergie sécuritaire et fiable pendant les 20 

années à venir, dans l’intérêt des consommateurs et de la SEQ. La construction d’une nouvelle 21 

centrale à Kugluktuk aura pour principaux avantages : 22 

 23 

 d’assurer la fiabilité et la stabilité du courant par le remplacement ou la mise à niveau de 24 

l’équipement et des systèmes en fin de vie utile; 25 

 26 

 d’améliorer la sécurité et le fonctionnement de la centrale par l’élimination des problèmes 27 

structuraux actuels; 28 

 29 

 de respecter les exigences environnementales sur la ligne d’alimentation en combustible à 30 

simple paroi existante.  31 

 32 

En outre, la nouvelle centrale pourra ultérieurement intégrer des technologies d’énergie 33 

renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires.  34 

 35 

La SEQ demande l’approbation d’un permis pour projet d’immobilisations de 31,4 millions de 36 

dollars afin de construire une nouvelle centrale au diésel à Kugluktuk. Il est à noter que le budget 37 

prévisionnel est fondé sur des estimations préliminaires de classe D avec une précision de 38 

+/- 25 %, car la SEQ n’a pas commencé les travaux. Ainsi, le budget prévisionnel pourrait être 39 

revu à l’étape de conception. 40 
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1.0 Demande 1 

 2 

Par la présente, la Société d’énergie Qulliq (SEQ) dépose auprès du ministre dont elle relève, 3 

conformément au paragraphe 18.1 de la Loi sur la Société d’énergie Qulliq, LRTN-O 1988 4 

ch. N-2, une demande de permis pour un projet majeur, celui de la centrale de Kugluktuk. La SEQ 5 

demande l’approbation de dépenses en immobilisations de 31,4 millions de dollars pour la 6 

réalisation de ce projet. Les renseignements appuyant la demande de permis sont énoncés ci-7 

dessous. 8 

2.0 Contexte 9 

2.1 Préambule 10 

 11 

La SEQ s’engage à prévoir et à trouver des façons économiques et efficaces d’assurer un 12 

approvisionnement énergétique sécuritaire, fiable et stable.  13 

 14 

La centrale de Kugluktuk a été construite en 1968. Elle est composée d’une centrale proprement 15 

dite, d’un garage pour l’entreposage des camions à nacelle et du matériel pour les lignes, et d’un 16 

second garage servant d’entrepôt.  17 

 18 

Construite il y a près de 50 ans, l’installation de Kugluktuk doit être remplacée pour de nombreuses 19 

raisons, notamment le vieillissement de son équipement, les problèmes de sécurité et les 20 

considérations d’ordre règlementaire.  21 

 22 

La SEQ a l’intention d’étaler ce projet de remplacement de la centrale de Kugluktuk sur plusieurs 23 

années. La nouvelle centrale fera appel aux technologies modernes, et ainsi sera dotée de moteurs 24 

plus efficaces consommant beaucoup moins de combustible. Sa pollution sonore et atmosphérique 25 

sera grandement réduite grâce à des équipements comme des épurateurs industriels et des 26 

silencieux de qualité hôpital. Elle aura un cycle de vie de 40 ans ou plus et pourra ultérieurement 27 

intégrer des technologies d’énergie renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires.  28 

 29 

La SEQ a discuté du projet avec les responsables du hameau lors d’une visite du site en novembre 30 

2016. Après ces entretiens, le conseil de hameau a approuvé une résolution permettant à la SEQ 31 

de construire une nouvelle centrale sur les lots 461 et 462, près du parc de stockage de la Division 32 

des produits pétroliers (DPP). 33 
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3.0 Système de production d’électricité actuel de Kugluktuk 1 

3.1 Introduction 2 

 3 

Kugluktuk est la localité la plus à l’ouest du Nunavut; elle est située au nord du cercle arctique, 4 

sur la partie continentale du Canada, à l’endroit où la rivière Coppermine se déverse dans le golfe 5 

Coronation. 6 

 7 

La population de Kugluktuk est actuellement estimée à 1 638 habitants1. Le tableau 1 indique les 8 

projections démographiques de la localité jusqu’à 20362. 9 

 10 

Tableau 1 – Projections démographiques pour Kugluktuk 11 

 12 

Année Projections démographiques 

2021 1 723 

2026 1 863 

2031 2 007 

2036 2 154 
Source : Bureau de la statistique du Nunavut 13 
 14 

L’accès à Kugluktuk n’est possible que par avion et par bateau. Le réapprovisionnement en 15 

combustible annuel de la localité se fait en été ou en automne par pétrolier de ravitaillement. Les 16 

services municipaux comme l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des égouts sont 17 

assurés localement par camion. Les plus grands consommateurs d’électricité de la localité sont le 18 

bureau de hameau et centre communautaire, les deux écoles, le magasin Northern et la Co-op.  19 

 20 

La SEQ et ses prédécesseures, la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest et la Northern 21 

Canada Power Corporation, exploitent la centrale au diésel de Kugluktuk depuis sa construction 22 

en 1968.  23 

 24 

Le tableau 2 décrit les groupes électrogènes de la centrale actuelle. 25 

                                                 
1 Bureau de la statistique du Nunavut (2014). Projections démographiques régionales et communautaires au 

Nunavut, de 2014 à 2035, http://stats.gov.nu.ca/fr/Population%20projections.aspx (consulté le 17 décembre 2014). 
2 Bureau de la statistique du Nunavut (2014). Projections démographiques régionales et communautaires au 

Nunavut, de 2014 à 2035, http://stats.gov.nu.ca/fr/Population%20projections.aspx (consulté le 17 décembre 2014). 

http://stats.gov.nu.ca/fr/Population%20projections.aspx
http://stats.gov.nu.ca/fr/Population%20projections.aspx
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Tableau 2 – Groupes électrogènes de la centrale de Kugluktuk 1 

Unité Fabricant Modèle kW Année 

d’installation 

Heures-moteur 

(mai 2017) 

G1 Detroit DD4000 875 2007          74 392  

G2 Detroit Série 60 300 2002          38 171 

G3 Detroit Série 60 300 2005          32 151  

G4 Caterpillar D 3512 720 1993          80 623  

Puissance installée totale 2 195 kW 

 2 

3.2 État actuel de l’installation 3 

 4 

L’installation a près de 50 ans et a donc dépassé sa durée de vie théorique de 40 ans. L’état général 5 

de la centrale est mauvais. Elle présente plusieurs défauts techniques et conceptuels. 6 

 7 

1) Infrastructure vieillissante : L’installation a près de 50 ans. Le bâtiment et l’équipement 8 

connexe sont vieux et ont commencé à se détériorer.  9 

 10 

2) Remplacement des groupes électrogènes : Les unités G1 et G4 approchent la fin de leur vie 11 

utile et devront bientôt être remplacées.  12 

 13 

3) Sécurité : La centrale est très vieille et présente donc un risque élevé de défaillance. 14 

L’appareillage de commutation actuel n’est pas à l’épreuve des arcs électriques et il est 15 

impossible de le modifier à cause de son âge, ce qui aggrave le risque d’incendie dans 16 

l’installation. 17 

 18 

4) Exigences environnementales : La centrale actuelle est reliée à une ligne d’alimentation en 19 

combustible d’environ 1,5 km de long. Ce pipeline souterrain à simple paroi ne respecte 20 

plus les codes et règlements en vigueur, et les couts de mise à niveau pourraient dépasser 21 

les trois à cinq millions de dollars. Ces couts supplémentaires peuvent être évités par la 22 

construction d’une nouvelle centrale près du parc de stockage de la DPP. 23 

 24 

 25 

  26 
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Tableau 3 – Prévisions de la charge à Kugluktuk 1 

 2 

      Charge   Puissance Puissance 

  Exercice  Production de pointe Variation gar. req. gar. inst. 

  financier MWh kW % kW kW 

V
al

eu
r 

ré
el

le
 

2005-2006          4 925              947    1 042     

2006-2007          5 032              973  3 % 1 070     

2007-2008          5 353           1 027  6 % 1 130   1 320   

2008-2009          5 495           1 020  -1 % 1 122   1 320   

2009-2010          5 481           1 046  3 % 1 151   1 320   

2010-2011          5 462           1 028  -2 % 1 131   1 320   

2011-2012          5 658           1 057  3 % 1 163   1 320   

2012-2013          5 577           1 080  2 % 1 188   1 320   

2013-2014          5 665           1 052  -3 % 1 157   1 320   

2014-2015          5 906           1 067  1 % 1 174   1 320   

2015-2016          5 839           1 037  -3 % 1 141   1 320   

V
al

eu
r 

p
ré

v
u
e 

2016-2017          5 767           1 065  3 % 1 172   1 320   

2017-2018          5 804           1 070  0 % 1 177   1 320   

2018-2019          5 866           1 071  0 % 1 178   1 320   

2019-2020          5 910           1 075  0 % 1 183   1 320   

2020-2021          5 896           1 074  0 % 1 182   1 320   

2021-2022          5 907           1 082  1 % 1 190   1 320   

              

  Puissance garantie requise = 110 % de la charge de pointe   

  

Puissance garantie installée = Puissance lorsque la plus grande unité est hors 

d’usage 

 3 

4.0 Évaluation des options du projet 4 

 5 

La SEQ reconnait le besoin d’une stratégie à long terme pour hiérarchiser et maximiser ses 6 

dépenses en immobilisations tout en fournissant une source d’électricité sécuritaire et fiable.  7 

 8 

Étant donné les défauts de la centrale actuelle, le statuquo n’est pas une option viable. L’utilisation 9 

des installations au-delà de leur durée de vie augmente la charge de travail du personnel d’entretien 10 

et d’exploitation de la SEQ, qui doit tenter de maintenir et de faire fonctionner des équipements 11 

vétustes.  12 

 13 

La SEQ a étudié les options suivantes pour régler les défauts de la centrale actuelle. 14 
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Option 1 – Mise à niveau importante de la centrale 1 

 2 

Cette option comprend la mise à niveau et le remplacement des principaux composants et systèmes 3 

dans l’installation existante, y compris des groupes électrogènes. 4 

 5 

Cependant, elle n’est pas faisable du point de vue technique à cause des facteurs suivants : 6 

 La centrale est vieille et s’est détériorée au point où la mise à niveau n’est plus possible; 7 

 La superficie au sol de la centrale est trop faible pour recevoir les nouveaux groupes 8 

électrogènes nécessaires; 9 

 La mise à niveau de la centrale exige l’installation de génératrices temporaires sur le même 10 

emplacement, ce qui n’est pas possible; 11 

 La localité s’oppose à l’exploitation de la centrale à l’emplacement actuel et souhaite y 12 

aménager un nouveau lotissement; 13 

 La remise en état de la centrale exigerait la mise à niveau de la ligne d’alimentation en 14 

combustible conformément aux règlements environnementaux, ce qui couterait plus de 15 

trois à cinq millions de dollars. 16 

 17 

Compte tenu de ces considérations, l’option 1 n’est pas viable. 18 

 19 

Option 2 – Construction d’une nouvelle centrale sur un autre emplacement 20 

 21 

L’option 2 consiste à construire une nouvelle centrale sur un emplacement approprié où le 22 

développement de la localité sera le moins perturbé possible. 23 

 24 

La centrale serait dotée de quatre moteurs, aurait une durée de vie prévue de 40 ans et intègrerait 25 

les nouvelles technologies en vue d’une efficacité, d’une exploitation et d’une sécurité améliorées. 26 

Toutes les exigences sur le stockage du combustible, les installations de pompage, les huttes 27 

quonset, les râteliers d’entreposage, les bermes et les clôtures seraient respectées.  28 

 29 

De plus, la centrale produirait beaucoup moins de pollution sonore et atmosphérique, notamment 30 

grâce à des épurateurs industriels et des silencieux de qualité hôpital. Elle pourrait ultérieurement 31 

intégrer des technologies d’énergie renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires. 32 

 33 

La puissance maximale proposée de la nouvelle centrale est d’environ 2,6 MW. Une centrale de 34 

cette puissance sera en mesure de supporter la charge de pointe prévue pendant les 40 années 35 

suivant sa mise en service. Le tableau 4 indique la puissance de la centrale proposée par 36 

comparaison à celle de la centrale actuelle. 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

  43 
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Tableau 4 – Groupes électrogènes actuels et proposés 1 

 2 

Unités 

proposées  

Puissance 

nominale 

proposée (kW) 

Unités 

actuelles 

Puissance 

actuelle 

(kW) 

G1 550 G1 875 

G2 550 G2 300 

G3 750 G3 300 

G4 750 G4 720 

Puissance 

garantie 

installée 

1 850 Puissance 

garantie 

installée 

1 320 

Total 2 600  2 195 

 3 

Compte tenu des spécifications des moteurs, la puissance installée prévue de la nouvelle centrale 4 

s’élèverait à 2 600 kW. Il s’agit d’une puissance nominale, et en général, les moteurs fonctionnent 5 

à 80 ou 90 % de celle-ci en vue de procurer la meilleure efficacité énergétique et la plus longue 6 

durée de vie possible. 7 

 8 

La puissance garantie installée de la centrale serait de 1 850 kW. Avec une charge cible d’environ 9 

80 % de la puissance en vue d’obtenir la meilleure efficacité énergétique, la puissance garantie 10 

revue de la centrale serait d’environ 1 480 kW. 11 

 12 

La puissance garantie requise dans la localité devrait atteindre environ 1 190 kW d’ici 2021-2022. 13 

Cette puissance garantie est proposée en fonction des éléments suivants : 14 

 15 

1. Kugluktuk est une communauté du Nunavut en pleine croissance. On compte y construire, 16 

entre autres, un nouveau centre de santé et une nouvelle prison; 17 

2. La nouvelle centrale serait construite pour le long terme, et une puissance garantie requise 18 

additionnelle raisonnable permet d’éviter les couts supplémentaires entrainés par les 19 

augmentations à venir de la puissance. 20 

 21 

L’efficacité énergétique moyenne de la centrale actuelle est d’environ 3,6 kWh/l. Les centrales 22 

munies des plus récentes technologies ont une efficacité de plus de 4 kWh/l. En fonction d’une 23 

efficacité de 4 kW/l, soit une amélioration de 10 %, et une production annuelle de 5,9 GWh, la 24 

nouvelle centrale réaliserait une économie de combustible de 164 000 litres par année, comme 25 

l’indique le tableau 5. 26 

 27 
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Tableau 5 – Estimation des économies de combustible 1 

 2 
L1 Production prévue (MWh) 5 907 

L2 Rendement énergétique actuel (kWh/l) 3,6 

L3=L1/L2 Consommation actuelle (L000) 1 641 

L4 Amélioration du rendement énergétique 10 % 

L5=L3xL4 Économies de carburant (L000) 164 

 3 

 4 

La construction de la nouvelle centrale aurait pour principaux avantages : 5 

 6 

 d’assurer la fiabilité et la stabilité du courant par le remplacement ou la mise à niveau de 7 

l’équipement et des systèmes en fin de vie utile;  8 

 9 

 d’améliorer la sécurité et le fonctionnement de la centrale par l’élimination des problèmes 10 

structuraux actuels. 11 

 12 

Le budget prévisionnel de l’option 2 est de 31,4 millions de dollars. Les couts du projet sont 13 

ventilés dans le tableau 6. 14 

 15 

Tableau 6 – Budget du projet proposé 16 

 Ventilation des couts pour le projet de Kugluktuk 
Responsabilité Description  2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

 Préparation du projet  37 000 $ - - 37 000 $ 

 Achat de terrains  130 000 $ - - 130 000 $ 

 Étude géotechnique et environnementale  75 000 $ - - 75 000 $ 

 Main d’œuvre contractuelle – Étude de définition  240 000 $ - - 240 000 $ 

Évaluation et planification du projet technique – Total 482 000 $ - - 482 000 $ 

 Gestion de projet  - 68 500 $ 68 500 $ 137 000 $ 

 Surveillance du site  - 40 000 $ 85 000 $ 125 000 $ 

 Assurance de la qualité  - 32 000 $ 113 500 $ 145 500 $ 

Surveillance du projet et assurance de la qualité – Total  140 500 $ 267 000 $ 407 500 $ 

 
Services d’ingénierie, d’approvisionnement, de 
construction et de gestion 

 - 1 370 000 $ 950 000 $ 2 320 000 $ 

 Couts de fonctionnement et d’entretien  - 972 500 $ 1 595 000 $ 2 567 500 $ 

 Installations et services  - 54 500 $ 99 500 $ 154 000 $ 

 Transport  - 380 000 $ 430 000 $ 810 000 $ 

 Travaux de génie civil  - 800 000 $ - 800 000 $ 

 Fondations  - 1 150 000 $ - 1 150 000 $ 

 Travaux d’ossature  - 650 000 $ - 650 000 $ 

 Architecture  - 685 000 $ - 685 000 $ 

 Travaux mécaniques et de tuyauterie  - - 7 576 000 $ 7 576 000 $ 

 Systèmes et stockage de carburant  - - 2 385 000 $ 2 385 000 $ 

 Travaux électriques  - - 4 466 000 $ 4 466 000 $ 

Couts de conception et de construction du projet – Total - 6 062 000 $ 17 501 500 $ 23 563 500 $ 

 Système de distribution  2 500 $ 129 500 $ 656 500 $ 788 500 $ 

Couts du système de distribution – Total 2 500 $ 129 500 $ 656 500 $ 788 500 $ 

 Configuration des télécommunications  - - 75 000 $ 75 000 $ 

Couts de la configuration des télécommunications – Total - - 75 000 $ 75 000 $ 

 Activités de mise en service  - - 330 000 $ 330 000 $ 

 Documentation  - - 100 000 $ 100 000 $ 

Cout de la mise en service – Total - - 430 000 $ 430 000 $ 

  Sous-total 484 500 $ 6 332 000 $ 18 930 000 $ 25 746 500 $ 

  
  

Dépenses imprévues (10 %) 48 450 $ 633 200 $ 1 893 000 $ 2 574 650 $ 

Sous-total 532 950 $ 6 965 200 $ 20 823 000 $ 28 321 150 $ 

  Couts indirects et PFUDC (11 %) 58 625 $ 766 172 $ 2 290 530 $ 3 115 327 $ 

  Total (arrondi au millier le plus près) 592 000 $ 7 731 000 $ 23 114 000 $ 31 436 000 $ 

 17 



Société d’énergie Qulliq 13 juillet 2017 

  

Nouvelle centrale de Kugluktuk 8 

 

Après examen de ces options, la SEQ considère que la plus faisable et économique est la 1 

construction d’une nouvelle centrale.  2 

 3 

La SEQ maintiendra et exploitera l’installation existante jusqu’à ce que la nouvelle centrale soit 4 

en service. 5 

 6 

L’adaptation de la centrale de Kugluktuk aux technologies d’énergie renouvelable est conforme à 7 

la Stratégie énergétique du Nunavut, Ikummatiit. Voici les objectifs stratégiques importants du 8 

projet : 9 

 10 

 Améliorer la sureté du système d’énergie par la réduction de la dépendance aux 11 

combustibles fossiles et la diversification des sources d’énergie en incorporant des 12 

solutions propres et locales; 13 

 14 

 Gérer le cout des activités consommatrices d’énergie comme le transport, le chauffage, 15 

l’eau chaude, l’éclairage et la cuisson en diminuant le cout de la production d’énergie et en 16 

l’utilisant plus efficacement; 17 

 18 

 Réduire les effets environnementaux en diminuant les émissions produites par la 19 

consommation d’énergie qui contribuent à la pollution et aux changements climatiques; 20 

 21 

 Créer des possibilités d’affaires et d’emploi à mesure que le Nunavut améliore son 22 

efficacité énergétique et se tourne vers des sources d’énergie renouvelables et locales. 23 

5.0 Répercussions du projet pour les contribuables 24 

 25 

La SEQ a analysé les répercussions du projet pour les contribuables de la localité de Kugluktuk. Il 26 

est à noter que le projet n’aura aucune incidence sur les tarifs avant l’approbation de la requête de 27 

majoration tarifaire générale de la SEQ, une fois que la centrale sera mise en service, au plus tôt à 28 

l’exercice 2020-2021.  29 

 30 

La SEQ a effectué l’analyse des répercussions sur les tarifs selon le système actuel d’établissement 31 

des tarifs par localité, ainsi que selon une méthode de calcul des tarifs territoriale. Le système 32 

actuel donne lieu à des prix élevés pour les localités ayant besoin d’une nouvelle centrale. Cette 33 

augmentation des tarifs pourrait être freinée en modifiant la méthode de calcul, soit en passant à 34 

la méthode d’établissement des tarifs territorial ou, si la méthode par localité est retenue, en ne 35 

tenant pas compte de la totalité des nouvelles dépenses en immobilisations du hameau (le ratio de 36 

couverture des revenus et des dépenses de la localité serait inférieur à 1:1, alors que celui des autres 37 

localités serait supérieur à 1:1). 38 

 39 

Nous avons mentionné à la section 4.0 l’efficacité supérieure de la nouvelle centrale. Pour que 40 

celle-ci se reflète dans les résultats, l’analyse des répercussions sur les tarifs tient compte de 41 

l’estimation des économies en combustible, soit une baisse de 10 % de la consommation. 42 

 43 
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Le tableau 7 résume le calcul de l’augmentation estimative des besoins en revenus supplémentaires 1 

découlant du projet de 2,626 millions de dollars ainsi que de l’augmentation moyenne des tarifs. 2 

L’augmentation estimative des tarifs par localité est de 48,01 ¢/kWh, ce qui est très élevé. Mais en 3 

employant la méthode de calcul des tarifs territoriale, l’augmentation estimative moyenne des 4 

tarifs n’est que de 1,42 ¢/kWh. 5 

 6 

Tableau 7 – Répercussion estimative sur les tarifs – Nouvelle centrale de Kugluktuk 7 

 8 

Caractéristiques du projet  

Cout des investissements (000 $) 31 436  

Période d’amortissement (années) 40 

Rendement de l’assiette tarifaire de la RMTG approuvé 6,45 % 

  

Répercussions sur les besoins en revenus  

Charges d’amortissement (000 $) 786   

Rendement de l’assiette tarifaire (000 $) 2 026    

Sous-total : augmentation des besoins en revenus 2 812   

  

Moins : économies opérationnelles  

Estimation des économies de combustible annuelles (litres) 164    

Prix du combustible de la RMTG approuvé ($/l) 1,1328 

Estimation des économies (000 $) 186    

  

Répercussion totale sur les besoins en revenus (000 $) 2 626   

  

Prévision des ventes – Kugluktuk 2021-2022 (MWh) 5 470    

  

Augmentation moyenne du tarif par localité (¢/kWh) 48,01    

  
Prévision des ventes – Nunavut 2021-2022 185 421    

  
Augmentation moyenne du tarif dans le territoire (¢/kWh) 1,42    

 9 

 10 

 11 

Il est important de noter que cette analyse est présentée à des fins d’illustration seulement. Les 12 

répercussions sur les tarifs réelles varieront selon les besoins en revenus globaux et les tarifs 13 

approuvés à la suite des prochaines requêtes de majoration tarifaire générales. 14 
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6.0 Arguments en faveur de la demande 1 

 2 

La mise en œuvre du projet est d’une grande importance pour les clients de la SEQ et la population. 3 

Voici ses principaux objectifs :  4 

 5 

 Fiabilité et stabilité du courant 6 

 7 

Avec le vieillissement de la centrale de Kugluktuk et de ses systèmes, il sera de plus en 8 

plus difficile d’entretenir l’installation, dont la fiabilité ne sera plus assurée. 9 

L’approvisionnement en électricité est un service essentiel dans le Grand Nord, surtout 10 

dans les localités isolées. Sans une installation fiable, les clients de la SEQ sont exposés à 11 

une panne de courant. Une nouvelle centrale munie de nouveaux groupes électrogènes 12 

écoénergétiques et d’un système d’automatisation consommera moins de combustible et 13 

sera plus fiable. 14 

 15 

 Sécurité  16 

 17 

La construction d’une nouvelle centrale permettra à la SEQ de régler les problèmes de 18 

sécurité de la centrale actuelle. Notamment, l’appareillage de commutation en place n’est 19 

pas à l’épreuve des arcs électriques et il est impossible de le modifier, ce qui aggrave les 20 

risques d’incendie dans l’installation. De plus, l’usine de traitement de l’eau à côté de la 21 

centrale augmente la quantité de neige qui s’y accumule. On ne sait pas si la centrale a été 22 

conçue pour supporter cette charge de neige supplémentaire. 23 

 24 

 Exigences environnementales 25 
 26 

La ligne d’alimentation en combustible existante n’a qu’une paroi et ne respecte donc pas 27 

les codes et règlements en vigueur d’Environnement et Changement climatique Canada. 28 

Le projet sera conforme à ces exigences environnementales. 29 

 30 

 Préoccupations du conseil de hameau 31 
 32 

La SEQ a discuté avec les responsables du hameau au sujet du remplacement de la centrale 33 

et de l’endroit approprié pour la nouvelle installation. Les responsables du hameau ont 34 

accordé leur soutien au projet de construction sur un nouvel emplacement. Leurs arguments 35 

en faveur de cette solution sont les suivants : 36 

o Premièrement, il faut veiller avant tout à la sécurité et au bienêtre de la 37 

communauté. Étant donné l’emplacement actuel de la centrale, la ligne 38 

d’alimentation en combustible qui la relie aux réservoirs passe sous une bonne 39 

partie du hameau. Certains sont inquiets pour la santé et la sécurité des résidents en 40 

cas de fuite; 41 

o Deuxièmement, le hameau est en train d’aménager une zone commerciale, et si la 42 

nouvelle centrale était située dans cette zone, elle en stimulerait le développement; 43 
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o Troisièmement, le hameau est en train d’aménager un nouveau lotissement près de 1 

l’emplacement actuel de la centrale. La construction de la nouvelle centrale à un 2 

autre endroit disposerait le hameau à mieux répondre aux besoins de la 3 

communauté en plein essor dans un avenir rapproché. 4 

 5 

En outre, la nouvelle centrale pourra ultérieurement intégrer des technologies d’énergie 6 

renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires, si l’occasion se présente, ce qui 7 

diminuera les émissions de gaz à effet de serre et le cout de l’énergie à long terme.  8 

7.0 Échéancier  9 

 10 

La SEQ prévoit commencer la construction au deuxième trimestre de 2018-2019. Elle effectuera 11 

d’abord les évaluations géotechniques et environnementales de phase I. 12 

 13 

La conception de la nouvelle centrale sera terminée au troisième trimestre de 2018-2019; les 14 

cahiers des charges et les documents d’appels d’offres seront prêts pour les commandes de 15 

matériaux et les contrats de construction. Comme les travaux sur le site commenceront à 16 

l’été 2019, les matériaux devront avoir été livrés par transport maritime en 2019. Les travaux de 17 

construction commenceraient à l’été 2019 et seraient terminés au troisième trimestre 18 

de 2020-2021. 19 

 20 

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente le calendrier de projet proposé à titre indicatif. 21 

 22 

 

Calendrier de projet proposé pour Kugluktuk  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Évaluations géotech. et environ.                        
Conception de la centrale                        
Déterm. équip. principal/appels d'offres                         

Approvisionnement/expédition                         

Construction                         

Essais/mise en service                         

8.0 Conclusion et recommandations 23 

 24 

La SEQ recommande la conception et la construction d’une nouvelle centrale sur un nouveau site. 25 

La centrale actuelle présente de nombreux problèmes : elle a dépassé sa durée vie utile, elle n’est 26 

pas sécuritaire et elle n’est pas conforme aux exigences environnementales. La SEQ recommande 27 

la construction d’une nouvelle centrale selon l’option 2. La centrale actuelle resterait en service 28 

pendant les travaux de construction, puis serait mise hors service.  29 

 30 

Les autres options étudiées par la SEQ ne sont pas possibles du point de vue technique. 31 

 32 

En résumé, l’option 2, soit la conception et la construction d’une nouvelle centrale, constitue 33 

l’option privilégiée pour régler les problèmes de la centrale actuelle et assurer un 34 

approvisionnement en électricité sécuritaire et fiable à la localité. 35 


